



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1067.983-94/2019	<b>Nº SICONV</b> 893197/2019	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Liberdade	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de Vias Urbanas	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de Vias Urbanas
--	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
<b>1.</b>	<b>Pavimentação de Vias Urbanas</b>	<b>254.480,22</b>	% Período:	17,02%	14,86%	28,04%	17,85%	22,23%							
1.1.	Rua Ariindo Ferreira de Almeida	139.724,44	% Período:	31,01%	8,01%	35,33%	10,78%	14,88%							
1.2.	Rua João Clismargo Carreiro	78.491,06	% Período:		22,75%	28,01%	17,79%	31,44%							
1.3.	Rua José Alves Novais	36.264,72	% Período:		24,18%		45,21%	30,61%							
<b>Total: R\$ 254.480,22</b>				%:	17,02%	14,86%	28,04%	17,85%	22,23%						
				Repasse:	40.645,52	35.480,09	66.937,01	42.611,29	53.076,09						
				Contrapartida:	2.677,96	2.337,63	4.410,20	2.807,47	3.496,96						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>43.323,48</b>	<b>37.817,72</b>	<b>71.347,21</b>	<b>45.418,76</b>	<b>56.573,05</b>						
				%:	17,02%	31,89%	59,92%	77,77%	100,00%						
				Repasse:	40.645,52	76.125,61	143.062,62	185.673,91	238.750,00						
				Contrapartida:	2.677,96	5.015,59	9.425,79	12.233,26	15.730,22						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>43.323,48</b>	<b>81.141,20</b>	<b>152.488,41</b>	<b>197.907,17</b>	<b>254.480,22</b>						

\_\_\_\_\_  
Liberdade/MG

Local

\_\_\_\_\_  
segunda-feira, 21 de junho de 2021

Data

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

Nome: **ELVES NAVES DE OLIVEIRA**

CREA/CAU: **CAU A36373-1**

ART/RRT: **10869156**