

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Preliminares	514,88
3	Serviços de Drenagem (Rua Arlindo F. de Almeida)	42.808,60
4	Serviços Complementares de Drenagem (Rua Arlindo F. de Almeida)	18.239,47
5	Serviços de Preparo de Base (Rua Arlindo F. de Almeida)	11.189,02
6	Serviços de Calçamento (Rua Arlindo F. de Almeida)	34.534,24
7	Serviços Complementares de Calçamento (Rua Arlindo F. de Almeida)	14.823,73
8	Serviços de Acessibilidade (Rua Arlindo F. de Almeida)	15.059,59
9	Serviços de Sinalização (Rua Arlindo F. de Almeida)	1.971,26
10	Serviços Finais (Rua Arlindo F. de Almeida)	583,65
11	Serviços de Drenagem (Rua João Clismargo Carreiro)	10.622,18
12	Serviços Complementares de Drenagem (Rua João Clismargo Carreiro)	7.530,96
13	Serviços de Preparo de Base (Rua João Clismargo Carreiro)	7.236,99
14	Serviços de Calçamento (Rua João Clismargo Carreiro)	21.989,24
15	Serviços Complementares de Calçamento (Rua João Clismargo Carreiro)	13.963,93
16	Serviços de Acessibilidade (Rua João Clismargo Carreiro)	14.218,85
17	Serviços de Sinalização (Rua João Clismargo Carreiro)	2.507,70
18	Serviços Finais (Rua João Clismargo Carreiro)	421,21
19	Serviços de Drenagem (Rua José Alves de Novais)	5.337,99
20	Serviços Complementares de Drenagem (Rua José Alves de Novais)	3.412,63
21	Serviços de Preparo de Base (Rua José Alves de Novais)	3.431,54
22	Serviços de Calçamento (Rua José Alves de Novais)	10.583,85
23	Serviços Complementares de Calçamento (Rua José Alves de Novais)	5.811,39
24	Serviços de Acessibilidade (Rua José Alves de Novais)	5.536,18
25	Serviços de Sinalização (Rua José Alves de Novais)	1.971,26
26	Serviços Finais (Rua José Alves de Novais)	179,88